

I. SZÁMÚ VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS

Pápa Város Önkormányzata (8500 Pápa, Fő u. 12.) mint Megrendelő és a Vemév-Szer Építő- és Szerelőipari Kft. (8200 Veszprém, Pillér u. 11.) mint Vállalkozó között vállalkozási szerződés jött létre 2008. február 14-én a **pápai, Tarczy Lajos Általános Iskola részére történő bútorok, berendezések, felszerelések helyszínre történő szállítása, a telepítési helyre történő beszállítása, elhelyezése, összeszerelése, beépítése, bekötése, helyszíni üzembe helyezése, karbantartása, szervizelése, a kezelőszemélyzet betanítása, a gépkönyvek, kezelési utasítások, jótállási jegyek átadási munkáira nettó 41.200.105,-Ft összegben.**

Szerződő felek a vállalkozói szerződést alulírott napon és helyen a 2007. évi CXXVII. tv. 142. §. 2008.05.01.-től hatályos rendelkezése miatt az alábbiak szerint módosítják:

A vállalkozói szerződés 3. pontja az alábbiak szerint módosul:

3. Vállalkozási díj:

A vállalkozót az 1., pont szerinti tevékenysége ellenértékéért

Nettó:	41.200.105,- Ft
20 % Áfa:	8.240.021,- Ft
Mindösszesen:	49.440.126,- Ft összegű vállalkozói díj illeti meg átalányáron.

A Vállalkozó és Megrendelő jelen szerződés aláírásával egyidejűleg nyilatkozik, hogy az Áfa törvény hatálya alá tartozó, belföldön nyilvántartásba vett adóalany.

A vállalkozási díj tartalmazza az 1., pont szerinti berendezések ellenértékét, az azzal összefüggésben felmerülő összes közvetlen és közvetett költséget (pld. szállítási költség, stb.).

A vállalkozási szerződés 4. pontjának a benyújtandó számlák összegére vonatkozó része az alábbiak szerint módosul:


1. rész-számla összege: 36.865.749,- Ft + 20 % ÁFA = 44.238.899,- Ft
Esedékessége: 2008. június 3.


Végzámla összege: 4.334.356,- Ft + 20 % ÁFA = 5.201.227,- Ft
Esedékessége: 2008. augusztus 10.

A vállalkozási szerződés jelen szerződés-módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal továbbra is hatályban maradnak.


Jelen szerződés-módosítás a vállalkozási szerződés elválaszthatatlan részét képezi.

Veszprém, 2008. július 30.



.....
Megrendelő



VEMÉV-SZER
Építő- és Szerelőipari Kft.
Veszprém, Pillér u. 11. P.Á.: 28
Adószám: 10578863-2-19


.....
Vállalkozó

Ellenjegyzem:
Pápa, 2008. július 30.


.....
Kanozsainé Dr. Pék Mária
jegyző

