

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
1. számú módosítás

amely létrejött egyrészről:

Pápa Város Önkormányzata
8500 Pápa, Fő u. 5.
Képviseli: dr. Áldozó Tamás polgármester
Adószám: 15734178-2-19)
Bankszámlaszám: 11748045-15429410;
mint Megrendelő,

másrészről:

Colas Út Zrt.
1113 Budapest, Bocskai út 73.
Képviseli: Zsiga György András vezérigazgató és
Bányavári Gábor területi igazgató
Cégjegyzék száma: 01-10-046637
Adószám: 14904134-2-44
Bankszámlaszám: 10800007-60000000-13317003
mint Vállalkozó (a továbbiakban együtt: Felek)
között az alábbiak szerint.

1. A szerződés tárgya:

1.1. Felek 2019. július 30-án kötött – „Fenntartható közlekedésfejlesztés Pápán című és TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00015 azonosítószámú projekt I. üteme kivitelezőjének kiválasztása” keretében a Téglyári út / Szent István út körforgalmi csomópont létesítése tárgyú kivitelezési munkák elvégzésére vonatkozó – vállalkozási szerződésüket (továbbiakban: Szerződés) az alábbiak szerint módosítják:

1.2. A Szerződés 3.1. pontja az alábbiak szerint módosul:

3.1 Az 1./ pontban megjelölt munka vállalkozói díja, átalányáron:

Nettó vállalkozói díj összesen: 149.882.092,- Ft

azaz nettó száznegyvenkilencmillió-nyolcszáznyolcvankettőezer-kilencvenkettő forint.

2. A szerződésmódosítás indoka

2.1. A Pápai Víz- és Csatornamű Zrt. nyilatkozata alapján a körforgalmat érintő ivóvíz gerincvezeték kiváltása nem indokolt, ezért a Szerződés 3.1. pontjában meghatározott vállalkozói díj az 1.2. pont szerint módosul a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjának megfelelően.

3. Egyéb rendelkezések

3.1. Felek tudomásul veszik, hogy a jelen szerződésmódosítás a Szerződésnek elválaszthatatlan részét képezi.

3.2. Felek tudomásul veszik, hogy jelen szerződésmódosítás annak aláírása napján lép hatályba, és a Szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett pontjai változatlanul érvényben és hatályban maradnak.


J. Várto!


3.3. A jelen szerződésmódosításban nem szabályozott kérdésekben a Kbt., a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint az egyéb vonatkozó hatályos szabályok rendelkezései az irányadók.


Jelen szerződésmódosítás 4 (négy) egymással mindenben megegyező eredeti példányban készült, melyet a Felek elolvastak, az abban foglaltakat megértették, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.

Kelt: Tata, 2019.09.13.


Tata, 2019. november 21.


Megrendelő
Pápa Város Önkormányzata
Dr. Áldozó Tamás polgármester




Colas Út Zrt.
1113 Budapest, Bocskai út 73.
Vállalkozó
Colas Út Zrt.
Zsiga György András vezérigazgató és
Bányavári Gábor területi igazgató


Jogi ellenjegyzés:


Dr. Nagy Krisztina
jegyző



Pápa, 2019. november 21.

Pénzügyi ellenjegyzés:


Szalai Krisztina
gazdasági osztályvezető

Pápa, 2019. november 21.